

各団体参加予定表

項目1	項目2		葉山町	寒川町	大磯町	二宮町	中井町	大井町	松田町	山北町	開成町	箱根町	真鶴町	湯河原町	愛川町	清川村
財務会計	参加予定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	稼働予定日		R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1
	端末台数(台)		300	350	300	290	130	160	140	130	180	360	130	250	350	80
	現行ベンダ		TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC
	オプション 稼働予定日	公会計	R8.4.1	—	R8.4.1	—	R8.4.1	—	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	—
		備品管理	R8.4.1	—	R8.4.1	—	R8.4.1	—	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1
		電子決裁	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	—	—	—	—	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	R8.4.1	—	—	—
		契約管理	—	—	R8.4.1	—	—	—	—	—	—	R8.4.1	—	—	R8.4.1	—
		行政評価	—	—	—	—	R8.4.1	—	—	—	—	—	—	R8.4.1	—	—
人事給与	参加予定		○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	稼働予定日		R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	—	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1
	端末台数(台)		6	7	6	—	2	4	4	4	3	2	1	6	5	3
	現行ベンダ		TKC	TKC	TKC	—	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC	TKC
	オプション 稼働予定日	給与明細	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	—	R9.1.1	—	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	—
		年末調整	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	—	R9.1.1	—	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	R9.1.1	—
LGWAN回線	速度		100Mbps	100Mbps	100Mbps	200Mbps	100Mbps	30Mbps	30Mbps	100Mbps	100Mbps	30Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps	100Mbps

※端末台数は、現行システムの使用台数であり、増減する可能性がある。